

Département : Génie
Informatique

Module : Génie Logiciel

Encadrant : Pr. BE.
ELBAGHAZAOUI

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Intégration de Notion et Git pour la Gestion de Projet

RÉALISÉ PAR

Fatima Ezzahra IGHIL

2ème année Cycle Ingénieur
Transformation Digitale Industrielle (TDI)

Année universitaire : 2025 — 2026

Table des Matières

1. Introduction et Objectifs	3
2. Étape 1 — Mise en place de Notion	3
3. Étape 2 — Initialisation du Projet avec Git	4
4. Étape 3 — Suivi des Tâches dans Notion	4
5. Étape 4 — Documentation des Problèmes	5
6. Étape 5 — Collaboration et Feedback	6
7. Conclusion	6

1. Introduction et Objectifs

Ce rapport présente les travaux pratiques réalisés dans le cadre du module **Génie Logiciel** à l'ENSA de Béni Mellal. L'objectif principal est d'intégrer deux outils essentiels dans le développement logiciel moderne : **Notion** pour la gestion de projet collaborative et **Git/GitHub** pour le contrôle de version du code source.

- ✓ Découvrir et utiliser Notion comme outil de documentation et gestion de projet.
- ✓ Intégrer Git pour le contrôle de version et suivre le workflow d'un projet.
- ✓ Apprendre à synchroniser les étapes de développement entre Notion et Git.

Contexte : L'équipe est chargée de développer une application web minimaliste de gestion de tâches (To-Do List), en utilisant Notion pour la gestion des tâches du projet et Git pour la gestion du code source.

2. Étape 1 — Mise en place de Notion

Objectif : Configurer un espace de travail collaboratif pour le projet.

Réalisations :

- Création d'une page Notion intitulée « Projet To-Do List ».
- Configuration d'un tableau Kanban avec 3 colonnes : À faire, En cours, Terminé.
- Ajout de 3 cartes représentant les fonctionnalités : Ajouter, Supprimer, Marquer terminée.
- Rédaction de la section « Exigences Fonctionnelles » avec description de chaque fonctionnalité.
- Création d'une section « Problèmes rencontrés » et d'un résumé de réunion.

Captures d'écran :




Fig. 1 — Kanban (cartes En cours)




Fig. 2 — Kanban (cartes Terminé)

3. Étape 2 — Initialisation du Projet avec Git

Objectif : Configurer le dépôt Git pour le projet.

Réalisations :

- Initialisation du dépôt Git local avec `git init`.
- Création du fichier `README.md` décrivant le projet.
- Configuration des branches : **main** (production) et **develop** (développement).
- Push du dépôt vers GitHub avec toutes les branches.

Lien GitHub : https://github.com/fatimaezzahraighil7-sys/TP3_Git

4. Étape 3 — Suivi des Tâches dans Notion

Objectif : Synchroniser le tableau Kanban de Notion avec les branches Git.

Branches Git créées :

Branche Git	Description	Commit
feature/add-task	Fonctionnalité : Ajouter une tâche	6ab139f
feature/delete-task	Fonctionnalité : Supprimer une tâche	—
feature/mark-complete	Fonctionnalité : Marquer une tâche comme terminée	1439041

Captures d'écran :




Fig. 3 — Branches GitHub

Fig. 4 — Commits sur GitHub

5. Étape 4 — Documentation des Problèmes

Objectif : Documenter les problèmes rencontrés et leurs solutions dans Notion.

Problèmes documentés :

Capture d'écran :

 Problèmes rencontrés

Problème	Description	Solution	
Conflit de fusion Git	Conflit lors de la fusion des branches <code>feature/add-task</code> et <code>develop</code>	Utilisation de l'outil de résolution de conflits dans VS Code — accepter les changements entrants et vérifier la cohérence du code	Voir commit
Erreur CSS responsive	L'interface ne s'affiche pas correctement sur mobile	Ajout de media queries dans le fichier style.css	Voir commit

Fig. 5 — Section « Problèmes rencontrés » dans Notion avec liens GitHub

6. Étape 5 — Collaboration et Feedback

Objectif : Utiliser Notion pour collecter les retours d'équipe et documenter la réunion.

■ Progrès réalisés	■ Points à améliorer
• Initialisation du dépôt Git avec branches main et develop • Configuration de la page Notion avec Kanban et documenta • Développement de la fonctionnalité « Ajouter une tâche » • Développement de la fonctionnalité « Supprimer une tâche » • Développement de la fonctionnalité « Marquer une tâche comme terminée »	◦ Améliorer la gestion des erreurs côté JavaScript ◦ Ajouter des tests unitaires pour chaque fonctionnalité ◦ Documenter le code source avec des commentaires plus détaillés ◦ Améliorer le design responsive de l'interface

 **Réunion récapitulative**

Date : 25/04/2026

 **Progrès réalisés**

- Initialisation du dépôt Git avec branches `main` et `develop`
- Configuration de la page Notion avec Kanban et documentation
- Développement de la fonctionnalité "Ajouter une tâche"
- Développement de la fonctionnalité "Supprimer une tâche"

 **Points à améliorer**

- Améliorer la gestion des erreurs côté JavaScript
- Ajouter des tests unitaires pour chaque fonctionnalité
- Documenter le code source avec des commentaires plus détaillés
- Améliorer le design responsive de l'interface

  **Tableau Kanban — Fonctionnalités**

Fig. 6 — Réunion récapitulative dans Notion

7. Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique une méthodologie complète de gestion de projet logiciel, combinant deux outils complémentaires : **Notion** et **Git/GitHub**.

L'utilisation de Notion comme outil de gestion a facilité le suivi des tâches grâce au tableau Kanban, la documentation des fonctionnalités et la traçabilité des problèmes rencontrés. Git, quant à lui, a permis une gestion rigoureuse du code source avec un workflow clair basé sur des branches dédiées à chaque fonctionnalité.

La synchronisation entre les deux outils — en liant les commits GitHub aux entrées Notion — constitue une bonne pratique professionnelle que nous avons pu expérimenter concrètement durant ce TP. Cette approche reflète les pratiques utilisées dans les équipes de développement agile modernes.

Réalisé par :	Encadrant :
Fatima Ezzahra IGHIL	Pr. BE. ELBAGHAZAOUI